



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027

Prioritate: P09 „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității”

Obiectiv specific: ESO4.7: „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)”

Cod apel: PEO/382/PEO_P9/OP4/ESO4.7/PEO_A35

Cod proiect: 337981

Titlul proiectului: „PACHET DE BAZA PENTRU PERSOANELE DIN JUDEȚUL BRASOV”

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI “PACHET DE BAZA PENTRU PERSOANELE DIN JUDEȚUL BRASOV”

Cod proiect: 337981

- Luna 1 IULIE 2025 -

Luna iulie 2025 a marcat demararea oficială a proiectului.

Pe parcursul primei luni de implementare au fost realizate următoarele activități:

- a fost constituită echipa de management și implementare a proiectului, prin încheierea contractelor individuale de muncă (CIM) și elaborarea fișelor de post corespunzătoare fiecărui membru;
- au fost organizate două întâlniri de lucru: una dedicată tematicii dezvoltării durabile și una axată pe identificarea și aplicarea modalităților concrete de economisire a resurselor utilizate în derularea activităților proiectului;
- membrii echipei au fost informați cu privire la obiectivele, activitățile, rezultatele și indicatorii proiectului, precum și la atribuțiile și responsabilitățile specifice fiecărui rol;
- a fost creat și lansat website-ul oficial al proiectului:
<https://pachetdebazabrasov.ro/>;
- au fost elaborate următoarele metodologii de lucru:
 - **Metodologia de implementare a activității A1** - *Informare, conștientizare, identificare și înscriere grup țintă*;
 - **Metodologia de implementare a activității A2** - *Consilierea profesională a grupului țintă*;
 - **Metodologia de implementare a activității A3** - *Furnizarea serviciilor de formare profesională pentru angajați*;



**Cofinanțat de
Uniunea Europeană**



- **Metodologia de achiziții** aplicabilă în cadrul proiectului.

Această etapă inițială a contribuit la asigurarea cadrului organizatoric și operațional necesar pentru derularea eficientă a activităților viitoare.