



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027

Prioritate: P09 „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității”

Obiectiv specific: ESO4.7: „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)”

Cod apel: PEO/382/PEO_P9/OP4/ESO4.7/PEO_A35

Cod proiect: 337981

Titlul proiectului: „PACHET DE BAZA PENTRU PERSOANELE DIN JUDEȚUL BRASOV”

RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI “PACHET DE BAZA PENTRU PERSOANELE DIN JUDEȚUL BRASOV”

Cod proiect: 337981

- Luna 6- DECEMBRIE 2025 -

În cea de-a cincea lună de implementare a proiectului, respectiv **decembrie 2025**, Beneficiarul a continuat activitățile de monitorizare, coordonare și organizare internă, asigurând desfășurarea corespunzătoare a tuturor acțiunilor prevăzute în graficul de implementare.

Managerul de proiect a organizat și a participat la întâlniri de monitorizare și coordonare, desfășurate atât la sediul de implementare, cât și în format online, având ca obiectiv urmărirea progresului activităților, respectarea termenelor stabilite și menținerea unei comunicări eficiente între membrii echipei de implementare.

În vederea asigurării vizibilității contribuției Uniunii Europene prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, precum și pentru promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor acestuia, au fost derulate activități de informare și publicitate. Toate materialele realizate au respectat cerințele Manualului de Identitate Vizuală privind Instrumentele Structurale 2021-2027 în România, precum și ale Manualului de identitate vizuală PEO 2021-2027, asigurând conformitatea deplină cu standardele de comunicare impuse de Autoritatea de Management.

Pe parcursul lunii **decembrie 2025**, a fost realizată identificarea și înscrierea în grupul țintă a **14 persoane eligibile**, care au beneficiat ulterior de servicii de consiliere profesională și au fost introduse în operațiune, în conformitate cu metodologia proiectului.



Tot în luna decembrie a continuat programul de formare profesională „**Lucrător comercial**”, la care au participat 14 cursanți. Activitățile de formare s-au desfășurat conform planului de pregătire aprobat și au vizat dezvoltarea competențelor profesionale necesare desfășurării activităților specifice domeniului comerțului.

Pe durata lunii, participanții au beneficiat atât de instruire teoretică, cât și de activități practice, axate pe teme precum organizarea spațiului de vânzare, relaționarea cu clienții, tehnici de vânzare, gestionarea stocurilor și utilizarea documentelor comerciale. De asemenea, au fost abordate aspecte privind legislația specifică, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și regulile de igienă aplicabile unităților comerciale.

Programul de formare a urmărit creșterea nivelului de calificare al participanților, facilitarea integrării acestora pe piața muncii și adaptarea competențelor dobândite la cerințele actuale ale angajatorilor din domeniul comerțului.

În concluzie, **luna decembrie 2025** a reprezentat o etapă importantă în implementarea proiectului, caracterizată prin continuitate, implicare și rezultate concrete. Activitățile desfășurate au contribuit la menținerea ritmului de lucru, la consolidarea grupului țintă și la continuarea procesului de formare profesională, element esențial pentru atingerea obiectivelor asumate.

Prin efortul susținut al echipei de implementare și prin respectarea cerințelor Programului Educație și Ocupare 2021-2027, proiectul își continuă parcursul în condiții optime, creând premisele necesare pentru obținerea rezultatelor propuse și pentru generarea unui impact real asupra beneficiarilor vizați.