



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027

**Prioritate:** P09 „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității”

**Obiectiv specific:** ESO4.7: „Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de actualizare a competențelor și de recalificare pentru toți, ținând seama de competențele antreprenoriale și digitale, printr-o mai bună anticipare a schimbării și a cerințelor de noi competențe bazate pe nevoile pieței muncii, precum și prin facilitarea tranzițiilor profesionale și promovarea mobilității profesionale (FSE+)”

**Cod apel:** PEO/382/PEO\_P9/OP4/ESO4.7/PEO\_A35

**Cod proiect:** 337981

**Titlul proiectului:** „PACHET DE BAZA PENTRU PERSOANELE DIN JUDEȚUL BRASOV”

## RAPORT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA STADIUL ȘI PROGRESUL PROIECTULUI “PACHET DE BAZA PENTRU PERSOANELE DIN JUDEȚUL BRASOV”

Cod proiect: 337981

- Luna 8- FEBRUARIE 2026 -

În cea de-a SAPTEA lună de implementare a proiectului, respectiv **februarie 2026**, Beneficiarul a continuat activitățile de monitorizare, coordonare și organizare internă, asigurând desfășurarea corespunzătoare a tuturor acțiunilor prevăzute în graficul de implementare.

Managerul de proiect a organizat și a participat la întâlniri de monitorizare și coordonare, desfășurate atât la sediul de implementare, cât și în format online, având ca obiectiv urmărirea progresului activităților, respectarea termenelor stabilite și menținerea unei comunicări eficiente între membrii echipei de implementare.

În vederea asigurării vizibilității contribuției Uniunii Europene prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027, precum și pentru promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor acestuia, au fost derulate activități de informare și publicitate. Toate materialele realizate au respectat cerințele Manualului de Identitate Vizuală privind Instrumentele Structurale 2021-2027 în România, precum și ale Manualului de identitate vizuală PEO 2021-2027, asigurând conformitatea deplină cu standardele de comunicare impuse de Autoritatea de Management.

Pe parcursul lunii **februarie 2026**, a fost realizată identificarea și înscrierea în grupul țintă a **13 persoane eligibile**, care au beneficiat ulterior de servicii de consiliere profesională și au fost introduse în operațiune, în conformitate cu metodologia proiectului.



Tot în luna februarie a continuat programul de formare profesională „**Lucrător comercial**”, la care au participat 14 cursanți. Dar au fost demarate și alte 2 grupe noi, tot de „**Lucrător comercial**” la care au participat câte 14 cursanți.

În luna februarie 2026, activitățile de formare profesională s-au desfășurat în conformitate cu planul de pregătire aprobat, având ca obiectiv consolidarea și dezvoltarea competențelor necesare desfășurării activităților specifice domeniului comerțului.

Pe parcursul acestei perioade, participanții au fost implicați atât în sesiuni teoretice, cât și în exerciții practice, orientate spre aprofundarea unor teme precum organizarea eficientă a spațiului de vânzare, comunicarea cu clienții, aplicarea tehnicilor de vânzare, administrarea stocurilor și utilizarea corectă a documentelor comerciale. Totodată, au fost abordate elemente esențiale privind cadrul legislativ aplicabil, normele de securitate și sănătate în muncă, precum și regulile de igienă specifice unităților comerciale.

Programul de formare a continuat să urmărească îmbunătățirea nivelului de calificare al participanților, sprijinirea inserției acestora pe piața muncii și alinierea competențelor dobândite la cerințele actuale ale angajatorilor din sectorul comercial.

În luna februarie 2026, proiectul a menținut un ritm constant de implementare, reflectat prin derularea coerentă a activităților și implicarea activă a echipei și a grupului țintă. Aceste acțiuni au contribuit la consolidarea progresului înregistrat anterior și la continuarea procesului de formare profesională, element esențial pentru atingerea obiectivelor propuse.

Prin eforturile susținute ale echipei de implementare și respectarea cerințelor Programului Educație și Ocupare 2021-2027, proiectul se desfășoară în condiții optime, asigurând premisele necesare pentru realizarea rezultatelor asumate și pentru generarea unui impact pozitiv asupra beneficiarilor vizați.